



Pia Prost

Centret för livslångt lärande

Fabriksgatan 2

20500 Åbo

+358 504341802

pia.prost@abo.fi

12.10.2023

Varsinais-Suomen liiton maakuntahallitus

Linnankatu 52 B

PL 273

20101 Turku

Ändrings- och förlängningsansökan

Habitability – elinvoimaiset ja kestävästi asutut saaristo- ja vesistöalueet, hankenro 56/2021

Som tidigare överenskommits med Egentliga Finlands förbund, görs härmed en ändringsansökan (överföring från resekostnader till köptjänst och löner), samt en ansökan om förlängning av projekttiden från den 31.12.2023 till 31.5.2024.

Ändringsansökan för överföring mellan olika kostnadslag

Den huvudsakliga orsaken till att det finns pengar kvar inom projektbudgeten i slutet av år 2023 är att det i ansökningsfasen var mycket svårt att uppskatta projektets resekostnader. Antalet resande till de olika fysiska workshopparna i Finlands olika skärgårdsområden var klartgjort, men det fanns många osäkerhetsfaktorer kring både var workshopparna skulle hållas och varifrån deltagarna skulle resa. Resorna har också planerats med omsorg och kunde i praktiken genomföras på billigare sätt än förväntat.

Under 2022 och 2023 understeg kostnaderna för resor de budgeterade kostnaderna.

Köptjänsterna översteg å andra sidan det budgeterade; eftersom moms inte ingår i konkurrensutsättningen för experttjänsterna, blev de därför felaktigt inte införda i budgeten. Även trycktjänster och layout ökade på behovet av köptjänster inom projektet.

Behovet av faktisk arbetstid inom projektet var också aningen större än beräknat. Detta har främst att göra med att arbetsuppgifterna gällande översättning och simultantolkning.

Åbo Akademi // Domkyrkotorget 3, 20500 ÅBO // Tuomiokirkontori 3, 20500 TURKU // abo.fi

En stor del av både Annina Kainus och Mia Henrikssons arbetstid har gått åt till att se till att projektet, såsom utlovat, till 100% har varit ett tvåspråkigt projekt. Under alla workshoppar, både fysiska och digitala, har det medverkat både enspråkigt svenskspråkiga och enspråkigt finskspråkiga. Under de fysiska träffarna har dessa språkliga utmaningar överbyggt genom simultantolkning, medan webinarier har krävt både parallella föreläsningar, textning av filmer samt simultantolkning.

Nedan en översikt av de ändringar mellan kostnadslag som föreslås, och ansöks om. Totalbudgeten bibehålls på en oförändrad nivå.

Päätöteuttaja	Åbo Akademi		
Hankkeen nimi	Habitability - elinvoimaiset ja kestävästi asutut saaristo- ja vesistöalueet		
Asianumero	56/2021		
Aloituspäivämäärä	1.10.2021		
Alkuperäinen päättämispäivämäärä	31.12.2023		
Toivottu uusi päättämispäivämäärä	31.5.2024		
KUSTANNUSARVIO	Hyväksytty kustannusarvio, 20.10.2021	Muutosehdotus	Päivitetty kustannusarvio
Henkilöstökustannukset	127 425	+10 389	137 814
Ostopalvelut	21 050	+12 709	33 759
Matkakustannukset	80 900	-24 658	56 242
Kone- ja laitehankinnat	-	-	-
Toimisto- ja vuokratkustannukset	-	-	-
Muut kustannukset	-	-	-
Välilliset kustannukset (Flat rate 15 %)	19 113	+1 559	20 672
Kustannukset yhteensä	248 488	0	248 488

Ansökan om förlängning av projektiden till 31.5.2024

Den absoluta majoriteten av projektets åtgärder kommer att ha genomförts under den planerade projektiden, det vill säga innan slutet av år 2023. Det finns dock verksamhet som vi ännu vill fokusera på under 2024.

Projektets slutseminarium, i projektansökan kallad Öriksdag, i praktiken nu benämnt Finlands skärgårdsting, kommer att hållas först 4–5.12.2023 i Åbo. Förutom att fungera som slutseminarium kommer vi att under dessa dagar fira grundandet av ett nationellt skärgårdsnätverk på gräsrotsnivå. Tanken är att Finlands Öar rf – Suomen Saaret ry (FÖSS) kommer att vara den instans som, i nära samarbete med den statliga Skärgårdsdelegationen, kommer att axla manteln för själva nätverket. Konceptet Habitability kommer fortsättningsvis att vidareutvecklas och förvaltas av Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi. Men som namnet säger är dagarna i Åbo ett ting, det vill säga att det slutliga beslutet ligger hos deltagarna. Det är alltså först efter att tinget sagt sitt som en överföring av både kunskap, material och hemsidor från Skärgårdsinstitutet till, högst troligt, FÖSS kan ske.

Detta är också delvis kopplat till tillsättandet av en ny Skärgårdsdelegation, vilket på grund av regeringsbildningen och dess förvecklingar dragit ut på tiden. Dock hoppas vi på att de

nya medlemmarna i Skärgårdsdelegationen kommer att bli utnämnda inom oktober, senast november, vilket gör att diskussionerna kring finansieringen av det nya nätverket på gräsrotsnivå kan gå vidare.

I ansökan stipuleras också att lokala utbildningsdagar kring bobarhet och nätverket kommer att ordnas i alla deltagande Leader-områden. Detta har ännu inte skett, fysiska infoträffar har varken ordnats i Sepräs eller Ykkösakselis områden. Dessa träffar kommer att ordnas under våren 2024.

Det har dock ordnats fler träffar och föreläsningar än planerat i andra områden, som svar på ett uttalat behov. Detta är också något som vi nu märker av när bobarhetskonceptet hela tiden blir mer känt och använt: att förfrågningarna kring att delta i olika evenemang hela tiden ökar. En förlängning av projekttiden kommer också att ge oss möjligheten att svara på denna efterfråga.

Styrgruppen för projektet har även diskuterat möjligheten att satsa på uppbyggnaden av en fungerande databas för de data som bobarhetsanalyserna ger upphov till. Data skulle lagras för eventuella kommande forskningsstudier. I så fall behövs en plan för underhåll och stöd av denna efter projektet upphört, vilket kunde skissas på under en förlängning av projekttiden.

Inom nätverket har vi identifierat och samlat föreningar och sammanslutningar från landets alla skärgårdsområden. Detta arbete kan även fortsätta under 2024, eftersom vi inte ännu lyckats hitta skärgårds- eller byaföreningar i precis alla av landets skärgårdskommuner eller kommuner med skärgårdsdel.

Åbo Akademi	budgetförslag 2024
Lönekostnader	16 235,00
projektledare, ca 1,5 mån	7 371,00
övriga löner, 2,3 mån	8 864,00
Köpta tjänster	5 311,00
experttjänster	2 500,00
marknadsföring	2 500,00
övriga tjänster	311,00
Resor (inkl. Förplägnad)	2 500,00
Inrikes resor	2 500,00
Utrikes resor	0,00
Flatrate (15%) på löner	2 435,00
Kostnader totalt	26 481,00

I budgetförslaget för 2024 ingår löner för projektledare, för kommunikation och sekreteraruppgifter. De köpta tjänsterna inkluderar arvoden för kunniga på bobarhet,

layout och föreläsare kring kommunikation och organisation inför FÖSS övertagande av nätverket, medan marknadsföring kommer att täcka kostnaderna för att sprida kunskap om det nya nätverket och dess verksamhet. Resekostnader för resor inrikes kommer att uppstå i första hand för projektets anställda, för träffar och föreläsningar i landets olika skärgårdsområden.



Pia Prost

Projektledare, Habitability